

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Министерства
образования

Московской области

от « 05 » июня 2020 № Р-315

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

реализации мероприятий регионального проекта адресной методической поддержки общеобразовательных организаций
Московской области «Школа, которой можно доверять»

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
1. Организационно-управленческое и нормативное обеспечение				
1.	Проведение мониторинга качества образования общеобразовательных организаций Московской области с учетом показателей деятельности общеобразовательных организаций Московской области. по заявкам от муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и муниципальных общеобразовательных организаций.	II квартал 2020 года	Министерство образования Московской области, Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Академия социального управления» (далее – АСОУ)	Проведена идентификация общеобразовательных организаций (далее – ОО) (100%); 1) Проведен анализ данных об образовательных результатах и контекстных показателях работы ОО; 2) Сформирован список ОО для адресной методической поддержки
2.	Подготовка нормативных документов. Утверждение: перечня участников регионального проекта адресной методической поддержки общеобразовательных организаций Московской области «Школа, которой можно доверять» (далее – Проект); Дорожной карты реализации мероприятий регионального проекта адресной методической поддержки	II квартал 2020 года	Министерство образования Московской области, АСОУ	Распорядительный акт Министерства образования Московской области; Приказы АСОУ

	<p>общеобразовательных организаций Московской области «Школа, которой можно доверять».</p> <p>Определение регионального оператора сопровождения деятельности общеобразовательных организаций, участвующих в реализации мероприятий регионального проекта адресной методической поддержки общеобразовательных организаций Московской области «Школа, которой можно доверять»</p>			
3.	<p>Формирование технического задания образовательным организациям высшего образования для организации работы с участниками Проекта по целевым группам:</p> <p>руководители и заместители руководителей ОО;</p> <p>учителя ОО</p>	Июнь 2020 года	АСОУ	Приказ АСОУ
4.	<p>Разработка Плана-графика проведения семинаров, вебинаров, консультаций для участников Проекта</p>	Июнь 2020 года	АСОУ	<p>Приказ АСОУ о комплексном научно-методическом сопровождении ОО – участников Проекта</p> <p>Размещена информация на сайте motos.ru</p>
5.	<p>Размещение на сайте АСОУ, motos.ru информации о реализации Проекта</p>	Июнь 2020 года	Министерство образования Московской области, АСОУ	
II. Научно-методическое сопровождение				
6.	<p>Проведение консультаций, организационно-методических семинаров, мастер-классов, с участниками Проекта:</p> <p>региональные семинары для директоров;</p> <p>обучение административных команд «Управление по результату»;</p> <p>методическое сопровождение внутришкольного контроля;</p> <p>реализация программы «Сильный</p>	<p>2020-2021 годы (по графику)</p>	<p>Министерство образования Московской области; АСОУ</p> <p>Клуб директоров;</p> <p>Ассоциация учителей-предметников Московской области</p>	<p>График проведения мероприятий, программа.</p> <p>Создана система комплексного научно-методического сопровождения ОО – участников Проекта</p>

	директор»; выезд Методического автобуса; университетские субботы				Результаты экспертизы. Рекомендации для руководителей ОО по результатам экспертизы для принятия управленческих решений.
7.	Проведение экспертизы в ОО – участников Проекта: формирования модели профессионального роста педагогов; школьных программ повышения качества образования	II квартал 2020 года Июнь-август 2020 года	АСОУ АСОУ	АСОУ АСОУ	
8.	Поддержка и развитие сетевого взаимодействия ОО – участников Проекта с региональными образовательными организациями высшего образования Московской области, с общеобразовательными организациями ТОП-100 «Лучшая общеобразовательная организация Московской области по качеству образования» для совершенствования технологий обучения	Постоянно	Министерство образования Московской области; АСОУ; Клуб директоров; Ассоциация учителей-предметников Московской области Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования	Министерство образования Московской области; АСОУ Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования	Увеличение количества ОО, реализующих сетевое взаимодействие, педагогических работников, вовлеченных в профессиональные сообщества
9.	Проведение курсов повышения квалификации для директоров, заместителей директоров и учителей ОО – участников Проекта (не менее 5-ти человек от каждой ОО) по повышению качества преподавания и управления. Проведение на базе школ краткосрочных мероприятий по повышению качества преподавания для педагогических коллективов и отдельных педагогов	2020-2021 годы (по графику)	Министерство образования Московской области; АСОУ Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования	Министерство образования Московской области; АСОУ Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования	Программы повышения квалификации и проведение курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников ОО – участников Проекта
10.	Создание региональной и муниципальной инфраструктуры для оказания информационно-методической помощи ОО – участникам Проекта. Предоставление ОО аналитических данных по результатам федеральных и региональных мониторингов.	Сентябрь- октябрь 2020 года	АСОУ	АСОУ	Консультирование и тьюторское сопровождение ОО и педагогов

III Проведение мониторингов, подготовка аналитических, отчетных материалов				
11.	Проведение мониторинга качества образовательных результатов, качества преподавания и управления ОО – участников Проекта	Сентябрь 2020, 2021	АСОУ	Аналитическая справка по итогам мониторинга.
12.	Отбор лучших практик деятельности ОО – участников Проекта по повышению качества образования в ОО	Сентябрь-ноябрь 2021 ГОДА	Министерство образования Московской области; АСОУ Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования	Описание лучших практик. повышения качества образования в ОО – участников Проекта
13.	Подготовка и представление информационно-аналитического отчета по результатам реализации мероприятий Проекта	IV квартал 2021 года	АСОУ	Информация, размещенная на официальном сайте Министерства образования Московской области и АСОУ